

5. ระยะเวลา (ระบุวัน/เดือน/ปี)

| กิจกรรม | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง |
|---|---------------------------|---------------------------|
| ๑. เสนอโครงการ ๒. ประชุม/จัดตั้งคณะทำงาน ๓. ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ๔. สรุป/รายงานผล | ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕ | ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕ |

(ในกรณีที่ดำเนินการไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ระบุเหตุผล)

6. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

| งบประมาณ | วงเงินที่ได้รับจัดสรร | วงเงินที่ได้รับจริง | วงเงินค่าใช้จ่ายจริง |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| ๑. เงินอุดหนุนรายหัว | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | - |
| ๒. เงินรายได้สถานศึกษา | - | - | - |
| ๓. เงินสนับสนุนจากท้องถิ่น | - | - | - |

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

-

7. ผลการดำเนินงาน

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ | | ผลที่ได้รับ | |
|---|---|--|---|
| เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
| - นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และทักษะทั้ง 4 เชิง คือ Hear Hand Head Health ได้ | - โรงเรียนได้จัดทำโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. | - นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและทักษะทั้ง 4 เชิง คือ Hear Hand Head Health ได้ | - โรงเรียนได้จัดทำโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ. ได้ |

8. สรุป

- นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของตนเอง และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
- โรงเรียนจัดทำโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สพฐ.

9.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ลดเวลาเรียน มีไม่หลากหลายเท่าที่ควร

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพนิดา อุทก)

ครูอัตราจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวลินดา เนียมพันธ์)

ครูอัตราจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางชุขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาหงษ์